AVENANT N° 1

I. Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Communauté de Communes de Forez-Est

6 place Paul Larue
42110 FEURS

représentée par Monsieur Didier BERNE, 2ème vice-président en charge des finances et prospectives, des affaires juridiques et des marchés publics Président dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Conseil Communautaire en date du 15 avril 2026 modifiée et suivant arrêté de délégation n° A03 2026 en date du 16 avril 2026,

II. Identification du titulaire du marché public

REALITES Urbanisme et Aménagement

34 rue Georges PLASSE
42300 ROANNE,

III. Objet du marché public

Marché Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'assainissement sur la commune de BLABIGNY

Date de notification du marché public : 23 mai 2025

Montant des travaux d'assainissement prévisionnel 650 000,00€ HT avec un taux de MOE=4.90%

Montant HT : 31 850,00 €

Missions complémentaires : 2 900,00€

Montant initial du marché : 20%TVA

Montant total HT : **34 750,00**€

Montant TTC : **41 700,00** €

IV. Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet d'étendre le périmètre du contrat en intégrant les travaux d'assainissement « de la rue de Beaujeu » et de « la rue du Four à Chaux » sur la commune de Balbigny.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20260924-3392026-AU
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/09/2026

V. Incidence financière de l'avenant

La Nouvelle Enveloppe prévisionnelle eaux usées incluant le nouveau périmètre de travaux d'assainissement. 797 000,00€ H.T.

Désignation des prestations	%	Montant H.T.
Mission de base MOE		
AVP	20,00%	7 810,60 €
PRO	25,00%	9 763,25 €
ACT	10,00%	3 905,30 €
VISA	5,00%	1 952,65 €
DET	35,00%	13 668,55 €
AOR	5,00%	1 952,65 €
Sous total	***100,00%***	***39 053,00 €***
Missions complémentaires		
Porter à connaissance		1 900,00 €
AMO Levés topographiques		inclus
AMO Dossier de subventions		inclus
AMO Diagnostic Amiante et HAP		500,00 €
AMO Tests préalables à la réception		500,00 €
Sous total		***2 900,00 €***
	TOTAL HT	**41 953,00 €**
	TVA 20%	8 390,60 €
	TOTAL TTC	50 343,60 €

Nouveau montant 39 053,00€ HT Missions complémentaires : 2 900,00€

Nouveau montant du marché public : 20% TVA
Montant total : **41 953,00€** HT Montant TTC : **50 343.90€**

Le présent avenant entraîne une augmentation de **20.73 %** par rapport au montant initial du marché.

VI. Maintien des clauses

Les clauses du marché initial, et le cas échéant, de ses précédents avenants éventuels, demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

VII. Signature du titulaire du marché public

Fait à ……., Le …….

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20260924-3392026-AU
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/09/2026

VIII. Signature du Pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Fait à Feurs, Le 24/09/2026

IX. Notification de l'avenant au titulaire du marché public

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ……, le ……..

Signature du titulaire,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20260924-3392026-AU
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/09/2026