EJ.

Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N°3

Le formulaire EXE10 est un modeéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de Communes de Forez-Est
Représentée par le Président,

Monsieur Pierre VERICEL

13 Avenue Jean Jaures

42110 FEURS

Téléphone : 04.77.28.29.30

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

Groupement THIVILLIER CONSTRUCTION — ELLIPSE

THIVILLIER CONSTRUCTION (mandataire)
25 Impasse des Artisans

69610 SOUZY

Siret : 384 279 741 00027

Téléphone : 04.74.70.04.27

Courriel : contact@thivillier-sarl.com

SAS ELLIPSE (cotraitant)

ZI du Bayon

1 Rue des Lilas

42150 LA RICAMARIE

Siret : 443 066 980 00055
Téléphone : 04.77.80.43.94
Courriel : ellipse@ellipse-gc.fr

C - Objet du marché public

Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Aménagement du futur siege de la Communauté de Communes de Forez-Est
Lot N°2 Macgonnerie
Date de la notification du marché public : 23 janvier 2023

Durée d'exécution du marché public : le délai d'exécution (hors période de préparation de chantier) propre au lot n°2
est de 8 mois.
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Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 549 382.72€
= Montant TTC: 659 259.26€

Répartition entre les cotraitants :

THIVILLIER : 285 608,68 € HT soit 342 730,41 € TTC
ELLIPSE : 263 774,04 € HT soit 316 528,85 € TTC

D - Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

Article 1 : objet de I'avenant

Les aménagements des existants a I'extérieur et les adaptations en cours de chantier ont nécessité des travaux
supplémentaires et des suppressions de prestations tels que décrits dans le devis du 17/10/2024, a savoir :

Travaux supplémentaires :

- Reprise des descentes d’eaux pluviales existantes (3 542.00€ HT)
Transformation de I'esplanade Sud (12 996.46€ HT)
- Réalisation des assises de clétures (2 164.20€ HT)
Aménagement des abords de I'entrée principale (9 968.20€ HT)
- Carottages et bouchages de trous dans la dalle (1 709.00€ HT)
Total des travaux supplémentaires de 30 379.86€ HT

Suppression de prestations initialement prévues :
- Suppression de 12 socles en béton pour branchements (1 912.56€ HT)
- Suppression de la protection OSB sur le mur fronton (1 496.00€ HT)
- Suppression des aménagements au droit de la facade Est (18 459.28€ HT)
Total des prestations supprimées de 21 867.84€ HT

Soit une incidence financiére du présent avenant de 30 379.86€ - 21 867.84€ = 8 512.02€ HT
Article 2 : autres clauses

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables, tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contentieux.

Article 3 : date d’entrée en vigueur

Le présent avenant prendra effet a la date de sa notification au titulaire.

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[] Non X Oui
Récapitulatif des avenants précédents et du présent avenant :

Montant de I'avenant n°1 :
= Taux de la TVA : 20%
= Montant HT : 16 296,22 €

= Montant TTC : 19 555,47 €
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Répartition de I'avenant n°1 entre les cotraitants :

THIVILLIER : 10 305,77 € HT

ELLIPSE : 5 990,45 € HT

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 565 678,94 €
= Montant TTC: 678 814,73 €

Répartition du nouveau montant du marché public entre les cotraitants, découlant de I'avenant n°1 (notamment de
la nouvelle répartition du montant du marché entre les 2 cotraitants) :

THIVILLIER : 408 067,48 € HT
ELLIPSE : 157 611,46 € HT

Montant de 'avenant n°2 :
= TauxdelaTVA :20%

=  Montant HT : 2 914.66 €
= Montant TTC : 3 497.59 €

Répartition de 'avenant n°2 entre les cotraitants :

THIVILLIER : 2 914,66 € HT

ELLIPSE : 0,00 € HT

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
* Montant HT : 568 593.60 €
= Montant TTC: 682 312.32 €

Répartition du nouveau montant du marché public entre les cotraitants, découlant de I'avenant n°2 :
THIVILLIER : 410 982,14 € HT
ELLIPSE : 157 611,46 € HT

Montant de 'avenant n°3 :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 8 512.02€
= Montant TTC: 10 214.42€

= 9% d’écart introduit par I'avenant : 5.05 %

Répartition de I'avenant n°3 entre les cotraitants :

THIVILLIER : 8 512.02 € HT

ELLIPSE : 0,00 € HT

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT :577 105.62€
= Montant TTC: 692 526.74€

Répartition du nouveau montant du marché public entre les cotraitants :

THIVILLIER : 419 494.16 € HT
ELLIPSE : 157 611,46 € HT
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E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

A:Feurs,le.....................

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Le Président,
Pierre VERICEL
Par délégation,
Le Responsable des Services Finances et Juridique

Jean-Marc HONORE
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G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépisseé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.
Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur

EXE10 — Avenant (lot N°17 Aménagement du futur siége de la CCFEp42-2000Pzrge-20243028/209-824-AL|
Accuseé certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 29(10,*2024|






