



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N°1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de Communes de Forez-Est  
6 place Paul Larue  
42110 FEURS BP13

**B - Identification du titulaire du marché public**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

FERNANDEZ FACADES  
34 Rue Jacques Brel  
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS  
Lot n°6 Façades

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

**REAMENAGEMENT DES BATIMENTS FOREZ AQUATIC**

■ Date de la notification du marché public : 23 décembre 2025

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 65 726.01 €
- Montant TTC : 78 871.21 €

**D - Objet de l'avenant****■ Modifications introduites par le présent avenant :**

*(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

L'article L.2194-1 du CPP permet la modification d'un marché public sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :

- 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;
- 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;
- 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;
- 4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;
- 5° Les modifications ne sont pas substantielles ;
- 6° Les modifications sont de faible montant.

En l'espèce, il convient d'ajouter les prestations supplémentaires suivantes : la réalisation d'enduit ciment sur les cloisons en agglomérés. Elle comprend la fourniture et pose d'un échafaudage, la préparation du support, le primaire d'accrochage et une finition frisée fin, ainsi que le nettoyage de chantier.

**■ Incidence financière de l'avenant :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

*(Cochez la case correspondante.)*

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 6 612.94 €
- Montant TTC : 7 935.53 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 10.06 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20
- Montant HT : 72 338.95 €
- Montant TTC : 86 806.74 €

**E - Signature du titulaire du marché public**

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                          |                           |           |
|                                          |                           |           |
|                                          |                           |           |
|                                          |                           |           |
|                                          |                           |           |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public****■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

**■ En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

## FICHE MODIFICATIVE

N°6.1

## A - IDENTIFICATION DE L'OPERATION

N° 24-02

## REAMENAGEMENT DES BATIMENTS FOREZ AQUATIC

Communauté de Communes de Forez-Est

## B - LIBELLE DE LA MODIFICATION :

Description sommaire : Cette fiche modificative concerne le lot n° 6 Façades

**Travaux supplémentaires** : la prestation comprend la réalisation d'enduit ciment sur les cloisons en agglomérés. Elle comprend la fourniture et pose d'un échafaudage, la préparation du support, le primaire d'accrochage et une finition frisée fin, ainsi que le nettoyage de chantier.

| Postes ajoutés                                      | Quantité | PU    | € HT     |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enduit ciment destiné à recevoir un carrelage mural | 186,28M² | 35,50 | 6 612,94 | La prestation a été oubliée dans le cahier des charges de l'entreprise. Elle est nécessaire à la réalisation de l'ouvrage. |
|                                                     |          |       |          |                                                                                                                            |
|                                                     |          |       |          |                                                                                                                            |
|                                                     |          |       |          |                                                                                                                            |
| Sous total postes ajoutés                           |          |       | 6 612,94 |                                                                                                                            |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Total Présente FTM</b> | 6 612,94 |
|---------------------------|----------|

| Evolution du marché             | € HT      | % évolution |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| Marché initial                  | 65 726,01 |             |
| Total précédentes modifications | 00,00     |             |
| Présente FTM                    | 6 612,94  | 10,06%      |
| Total modification(s)           | 6 612,94  | 10,06%      |
| Total marché :                  | 72 338,95 |             |

Demandeur : ☐ Maître d'ouvrage ☐ Bureau de contrôle  
☒ Maître d'œuvre ☐ Utilisateur ☐ Aléa

la modification est-elle nécessaire au respect du programme ? ☒ Oui ☐ Non

## C - INCIDENCES

Incidence financière globale : ☐ Non ☒ Oui - Montant HT : + 6 612,94 €

Incidence sur le calendrier : ☒ Non ☐ Oui


Incidence sur les contrats : Non

Pièces jointes :

N° de devis : 0426

Date : 02/03/2026

Visa du maître d'œuvre



## D - DECISION MO

Le :

Visa

modification :

☐ approuvée ☐ refusée ☐ réservée

**FERNANDEZ  
ACADES**

34 Rue Jacques brel  
42650 St Jean Bonnefonds  
Siret 508 117 074 00015  
Tel 04 77 95 27 38 / 06 24 14 49 65

**Ravalement de Façades  
Neuf et rénovation  
Sablage - Rejointoiement de pierres  
Isolation Extérieure - Peintures**



Qualibat 7131 ITE RGE  
Certificat n° E-E81349

**Communauté de communes de Forez-Est  
6 Place Paul Larue  
BP13  
42110 FEURS**

**Devis n° 0426 le 26/02/2026**

**Localisation des travaux :  
Réaménagement des bâtiments de Forez-  
Aquatic à Feurs**

DEMANDE DE DEVIS FAITE PAR MAIL LE 23/02/2026

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unité       | Quantité       | Prix Unit.       | Montant HT         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>ENDUIT CIMENT DESTINE A RECEVOIR UN CARRELAGE MURAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |                  |                    |
| Echafaudage Tubulaire<br>Fourniture et pose d'un échafaudage tubulaire MDS et agréés nécessaires à l'exécution des travaux, comprenant:<br>- Mise en œuvre d'échafaudages verticaux tubulaires métalliques avec système d'assemblage simple, constitués d'éléments à emboîtement, conformes à la norme en vigueur.<br>- L'amenée du matériel, le montage, le démontage et le repliement en fin de travaux. | M²          | 186,28         | 3,50 €           | 651,98 €           |
| Préparation du support.<br>Primaire d'accrochage sur support lisse.<br>Soucouche finition frisée fin.<br>Evacuation des gravats, nettoyage du chantier (tri sélectif)                                                                                                                                                                                                                                      | M²          | 186,28         | 32,00 €          | 5 960,96 €         |
| <b>TOTAL HT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  | <b>6 612,94 €</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Taux</b> | <b>Base HT</b> | <b>TVA</b>       | <b>Montant TTC</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20%         | 6612,94        | 1322,59          | 7935,53            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                | <b>Total TTC</b> | <b>7935,53</b>     |

Devis valable 3 mois à compter de la date d'émission. Ce devis est établi en double exemplaire. S'il obtient votre agrément, nous vous remercions de bien vouloir nous faire retour d'un exemplaire dûment daté, signé et comportant la mention "BON POUR ACCORD", ce dont nous vous remercions par avance.

De plus, afin d'arrêter définitivement votre commande et de la planifier, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser un acompte de 10% du montant T.T.C. du devis.

Un deuxième acompte de 30% vous sera réclamé en début de chantier.

Le solde de 60% devra être réglé en fin de travaux.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Dans l'attente de vos ordres, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

#### ASSURANCE :

Nous sommes assurés auprès de April , 14 AVENUE DE L'EUROPE - 67300 SCHILTIGHEIM sous le numéro 24065417581

- pour la GARANTIE DECENNALE

- pour la GARANTIE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

Signature du client :

Signature du prestataire :

FERNANDEZ Façades — 34, rue Jacques Brel - 42650 St Jean Bonnefonds  
Port : 06.24.14.49.65 - Tél : 04.77.95.27.38 - fernandezfacade42650@orange.fr  
SARL au Capital de 75000€ — TVA intracommunautaire FR17508117074  
SIRET : 508 117 074 00015 code APE NAF 4399C - [www.fernandezfacade.com](http://www.fernandezfacade.com)

Page 2/2

RENDEZ-vous sur notre site internet [www.fernandezfacade.com](http://www.fernandezfacade.com) et notre page Facebook Fernandez façade afin de visualiser nos réalisations car :

**" L'élégance d'une maison c'est quand l'extérieur est aussi beau que l'intérieur"**



La qualité est omniprésente dans notre société. L'artisan est également concerné par cette démarche.

**« Le prix s'oublie mais la qualité reste ».**