

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES
AVENANT N°1

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice



Communauté de Communes FOREZ-EST
6 place Paul Larue
42 110 FEURS
Tél : 04-77-28-29-30

B - Identification du titulaire du marché public



LMTP
ZI Molina la Chazotte - 8 rue du Puits Lacroix
42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
Tél. : 04 77 48 16 10 - Fax : 04 77 48 16 16

C - Identification du maître d'oeuvre



VDI SAS
35, rue de la télématique - Le Consortium
42000 SAINT ETIENNE
Tél. : 04 77 02 10 05

D - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

TRANSFORMATION D'UN BASSIN D'AERATION EN BASSIN D'ORAGE & REHABILITATION DE LA FILIERE DE TRAITEMENTS DES BOUES DE LA STATION D'EPURATION « CHEZ BARRAUD » A PANISSIERES

Référence du marché public : **N°2026TRX007**

□ Date de la notification du marché public : **8 Juillet 2026**

□ Durée d'exécution du marché public :

- **Période de préparation : 6 semaines**
- **Période d'exécution des travaux : 12 semaines**
- **Période d'observation : 4 semaines**

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : **571 107,00 € HT**
- Montant TTC : **685 328,40 € TTC**

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet d'intégrer au marché la fourniture et la pose d'une turbine, pour un montant de 20 690,00 € HT, ainsi que d'adapter le délai de préparation des prestations.

Lors de la consultation des entreprises, cet équipement avait fait l'objet d'une évaluation financière. Toutefois, il n'avait pas été retenu dans les prestations confiées au titulaire, sa mise en œuvre nécessitant une intervention en tout début de chantier et impliquant un allongement significatif du délai global de préparation du chantier, en raison notamment des délais d'approvisionnement.

Les travaux faisant l'objet d'une mise en demeure de la Direction départementale des territoires (DDT), il était initialement nécessaire de respecter un calendrier d'exécution ne permettant pas l'intégration de cet équipement.

La DDT ayant désormais accepté un report de l'échéance des travaux, les conditions sont réunies pour intégrer cette prestation au marché.

En conséquence, le présent avenant :

- Porte la période de préparation de 6 semaines supplémentaires, afin de permettre la commande, la fabrication le cas échéant, l'approvisionnement et la livraison de l'équipement avant le démarrage des travaux concernés.
- Intègre la fourniture et la pose de la turbine, pour un montant de 20 690,00 € HT ;

A) Modification du délai de la période de préparation :

Les stipulations de l'article 4.1 – Délai d'exécution du CCAP relatives aux délais d'exécution sont modifiés comme suit :

La période de préparation du marché, initialement fixée à **six (6) semaines**, est portée à **douze (12) semaines**.

B) Intégration de prix nouveaux

Les prix nouveaux suivants sont intégrés au marché :

N°	DESIGNATION DE L'ARTICLE	UNITE	PRIX UNITAIRE H.T.
PN-01	Fourniture et pose d'une nouvelle turbine d'aération	Ft	20 690,00 €

Les autres clauses et conditions du marché demeurent inchangées.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☐

NON

☒

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 20 690,00 €
- Montant TTC : 24 828,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,62 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 591 797,00 €
- Montant TTC : 710 156,40 €

■ Prolongation du délai de période de préparation :

Compte tenu du temps de fabrication d'approvisionnement et de livraison du nouvel équipement le **délai de la période de préparation est augmenté de 6 semaines et délai global devient :**

- Période de préparation : 12 semaines
- Période d'exécution des travaux : 12 semaines
- Période d'observation : 4 semaines

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : FEURS , le 27/07/2026

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Par délégation du Président,
Le 2^{ème} vice-président en charge des
finances et perspectives, des affaires
juridiques et des marchés publics
Monsieur Didier BERNE



■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.