



Maître d'Ouvrage :

Communauté de Communes Forez Est



Programme AEP 2025
Allée des Platanes / Rue Jules Rimet / Rue Roger
Rivière / Rue Pierre Coubertin

Modificatif N°2

Janvier 2026

Référence : 52017



Communauté de Communes Forez Est
Opération : Programme AEP 2025
Allée des Platanes / Rue Jules Rimet / Rue Roger Rivière / Rue
Pierre Coubertin

Modificatif n°2 au Marché de travaux n°2025MA03 du 29/09/2025

Objet :

Modification des répartitions et ajustement des quantités

Entre les soussignés :

Monsieur Pierre VERICEL, Président de la Communauté de Communes Forez Est, Maître d'Ouvrage,
agissant au nom et pour le compte de la Communauté de Communes Forez Est.

d'une part,

Monsieur Didier CHARLES, Chef d'agence, agissant au nom et pour le compte de la société COLAS
France – Agence TPCF, ayant son agence ZAC des Bergères 199 Rue de la Sauveté, 42210 MONTROND
LES BAINS

**Mandataire du groupement TPCF CHOLTON du marché de travaux du lot unique : Adduction
d'eau potable**

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 - OBJET DU MODIFICATIF

Le présent modificatif a pour objet :

- La modification de l'annexe n°1 de l'acte d'engagement : détail de la répartition des prestations par co-traitant,
- L'ajustement des quantités et diminution du marché,
- L'intégration de prix nouveaux au marché.

Article 2 – PRIX NOUVEAUX

Le présent avenant notifie à l'entreprise le prix nouveau suivant :

PN01 : Montage des compteurs dans les regards extérieurs et relève du volume d'eau des compteurs existants y compris toutes sujétions

L'unité sera payée **50.00 €** (cinquante euros) hors taxe.

Quantité estimée : **24** unités.

Article 3 - RÉCAPITULATIF DU MARCHÉ

Marché de base :

	MARCHE
	Montant HT
CHOLTON	101 128,00 €
TPCF	178 433,00 €
TOTAL	279 561,00 €

Avenant 01 : régularisation de l'index des prix

Avenant 02 : modification des répartitions et ajustement des quantités

	AVENANT 2
	Montant HT
CHOLTON	103 668,00 €
TPCF	175 776,30 €
TOTAL	279 444,30 €

Article 4 - CONDITIONS DU MARCHÉ

Toutes les conditions du marché initial qui ne sont en contradiction avec celles du présent avenant demeurent inchangées.

Lu et approuvé
Le
Entreprise TPCF
M. Didier CHARLES

A FEURS,
La personne responsable du marché,
Monsieur Pierre VERICEL,

ANNEXE 1



Saisie des offres

Lot unique : Adduction d'eau potable

						Modificatif n°2					
						CHOLTON		TPCF		TOTAL	
N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.	Quantité	Montant H.T.	Quantité	Montant H.T.	Quantité	Montant H.T.
1	Lot unique : Adduction d'eau potable										
1	Allée des Platanes										
1.1	Travaux préparatoires										
1.1.1	Installation de chantier et signalisation	ft	1,00	1 800,00 €	1 800,00 €			1,00	1 800,00 €	1,00	1 800,00 €
1.1.2	Implantation du projet par un Géomètre et études d'exécutions	ft	1,00	500,00 €	500,00 €			1,00	500,00 €	1,00	500,00 €
1.1.3	Fourniture et mise en place d'un panneau de publicité format 2,50 m x 1,50 m	ft	1,00	300,00 €	300,00 €						
1.1.4	Dossier des Ouvrages Exécutés	ft	1,00	700,00 €	700,00 €			1,00	700,00 €	1,00	700,00 €
1.1.5	Repérage et piquetage des réseaux existants en période de préparation	ft	1,00	800,00 €	800,00 €			1,00	800,00 €	1,00	800,00 €
1.1.6	Dégagement des emprises	ft	1,00	600,00 €	600,00 €			1,00	600,00 €	1,00	600,00 €
1.1.7	Établissement et fourniture d'un état des lieux par constat d'huissier de justice	ft	1,00	600,00 €	600,00 €			1,00	600,00 €	1,00	600,00 €
1.1.8	Découpage des enrobés à la disqueuse sur toute l'épaisseur du revêtement	ml	1 100,00	2,60 €	2 860,00 €			1 100,00	2 860,00 €	1 100,00	2 860,00 €
1.1.9	Démolition de chaussée en enrobés sous voie communale	m²	610,00	4,00 €	2 440,00 €			808,00	3 232,00 €	808,00	3 232,00 €
1.1.10	Dépose de bordures et caniveaux existants	ml	50,00	5,00 €	250,00 €			77,00	385,00 €	77,00	385,00 €
1.1.11	Exécution d'un sondage pour repérage de réseaux	u	4	300,00 €	1 200,00 €			14	4 200,00 €	14,00	4 200,00 €
Sous-Total HT de Travaux préparatoires					12 050,00 €				15 677,00 €	15 677,00 €	
1.2	Tranchées										
1.2.1	Tranchée d'adduction d'eau - Evacuation des déblais à la décharge	ml	680,00	36,00 €	24 480,00 €			680,00	24 480,00 €	680,00	24 480,00 €
1.2.2	Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur normalisé	ml	680,00	0,30 €	204,00 €			680,00	204,00 €	680,00	204,00 €
1.2.3	Fourniture et mise en place de matériaux roulés 4/10	ml	680,00	6,00 €	4 080,00 €			680,00	4 080,00 €	680,00	4 080,00 €
1.2.4	Fourniture et mise en place de concassé 0/31.5 pour remblaiement de tranchée	m³	400,00	19,00 €	7 600,00 €			400,00	7 600,00 €	400,00	7 600,00 €
1.2.5	Plus-value au prix de tranchée pour croisement de groupe de réseaux existants	ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €			1,00	1 000,00 €	1,00	1 000,00 €
1.2.6	Plus-value au prix de tranchée pour longement de réseau existant	ml	470,00	2,00 €	940,00 €			470,00	940,00 €	470,00	940,00 €
Sous-Total HT de Tranchées					38 304,00 €				38 304,00 €	38 304,00 €	
1.3	Canalisations										
1.3.1	Fourniture et pose de canalisation DN 60 Fonte standard 2GS en tranchées ouvertes	ml	470,00	51,00 €	23 970,00 €			470,00	23 970,00 €	470,00	23 970,00 €
1.3.2	Fourniture et pose de canalisation polyéthylène HD Ø25 PN16 en tranchées ouvertes	ml	150,00	7,00 €	1 050,00 €			150,00	1 050,00 €	150,00	1 050,00 €
1.3.3	Fourniture et pose de canalisation polyéthylène HD Ø32 PN16 en tranchées ouvertes	ml	60,00	8,00 €	480,00 €			60,00	480,00 €	60,00	480,00 €
1.3.4	Plus value au prix de canalisation de branchement PEHD pour pose sous fourreau DN50	ml	210,00	3,50 €	735,00 €			210,00	735,00 €	210,00	735,00 €
1.3.5	Fourniture et mise en place d'un regard de comptage type Desmoules	u	31	360,00 €	11 160,00 €			30,00	10 800,00 €	30,00	10 800,00 €
1.3.6	Construction d'une vidange DN 40 et canalisation d'évacuation	u	1	450,00 €	450,00 €			1,00	450,00 €	1,00	450,00 €
1.3.7	Fourniture et mise en place d'une ventouse de 40	u	2	1 020,00 €	2 040,00 €			2,00	2 040,00 €	2,00	2 040,00 €
1.3.8	Suppression d'une bouche à clé existante abandonnée	u	33	25,00 €	825,00 €			33,00	825,00 €	33,00	825,00 €
1.3.9	Branchement particulier DN 20 PEHD Ø25	u	29	400,00 €	11 600,00 €			29,00	11 600,00 €	29,00	11 600,00 €
1.3.10	Branchement particulier DN 25 PEHD Ø32	u	2	500,00 €	1 000,00 €			2,00	1 000,00 €	2,00	1 000,00 €
1.3.11	Butée béton des ouvrages hydrauliques	ft	1,00	300,00 €	300,00 €			1,00	300,00 €	1,00	300,00 €
1.3.12	Essai de pression, désinfection et analyse	ft	1,00	2,00 €	2,00 €			1,00	2,00 €	1,00	2,00 €
1.3.13	Raccordement sur canalisation fonte existante : DN 100 sur DN 150 (Rue Jean Giono)	u	2	1 020,00 €	2 040,00 €			2,00	2 040,00 €	2,00	2 040,00 €
Sous-Total HT de Canalisations					55 652,00 €				55 292,00 €	55 292,00 €	
1.4	Réfections										
1.4.1	Réfection de chaussée existante en béton bitumineux 0/10 à raison de 150 kg/m²	m²	700,00	32,60 €	22 820,00 €			808,00	26 340,80 €	808,00	26 340,80 €
1.4.2	Fourniture et pose de bordures de type normalisé T2 de la classe U	ml	50,00	62,00 €	3 100,00 €			77,00	4 774,00 €	77,00	4 774,00 €
1.4.3	Fourniture et mise en œuvre de sable sur 6 cm d'épaisseur	m²	80,00	15,00 €	1 200,00 €			80,00	1 200,00 €	80,00	1 200,00 €
Sous-Total HT de Réfections					27 120,00 €						
1.5	Reprise des bordures existantes en mauvais état										
1.5.1	Dépose de bordures et caniveaux existants	ml	200,00	5,00 €	1 000,00 €						
1.5.2	Réfection de chaussée existante en béton bitumineux 0/10 à raison de 150 kg/m²	m²	200,00	29,00 €	5 800,00 €						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20260205-342026-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/02/2026

Accusé de réception – Ministère de l'Intérieur
042-200065894-20260205-342026-AU
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/02/2026



Saisie des offres

Lot unique : Adduction d'eau potable

						Modificatif n��2					
MARCHE						CHOLTON		TPCF		TOTAL	
N��	D��signation	U	Quantit��	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.	Quantit��	Montant H.T.	Quantit��	Montant H.T.	Quantit��	Montant H.T.
2.3.3.4	Tra��age �� la peinture routi��re de bande stop Tel que d��fini au CCTP	u	1	175,00 ��	175,00 ��						
Sous-Total HT de Reprise des bordures existantes et en mauvais ��tat					6 800,00 ��						
Sous-Total HT de All��e des Platanes					139 926,00 ��			141 587,80 ��		141 587,80 ��	
2	Rue Jules Rimet / Roger Riv��re / Pierre Coubertin										
2.1	Travaux pr��paratoires										
2.1.1	Installation de chantier et signalisation	ft	1,00	1 000,00 ��	1 000,00 ��	1,00	1 000,00 ��			1,00	1 000,00 ��
2.1.2	Implantation du projet par un G��om��tre et ��tudes d'ex��cutions	ft	1,00	500,00 ��	500,00 ��	1,00	500,00 ��			1,00	500,00 ��
2.1.3	Fourniture et mise en place d'un panneau de publicit�� format 2,50 m x 1,50 m	ft	1,00	300,00 ��	300,00 ��						
2.1.4	Dossier des Ouvrages Ex��cut��s	ft	1,00	700,00 ��	700,00 ��	1,00	700,00 ��			1,00	700,00 ��
2.1.5	Rep��rage et piquetage des r��seaux existants en p��riode de pr��paration	ft	1,00	600,00 ��	600,00 ��	1,00	600,00 ��			1,00	600,00 ��
2.1.6	D��gagement des emprises	ft	1,00	600,00 ��	600,00 ��	1,00	600,00 ��			1,00	600,00 ��
2.1.7	��tablissement et fourniture d'un ��tat des lieux par constat d'huissier de justice	ft	1,00	600,00 ��	600,00 ��	1,00	600,00 ��			1,00	600,00 ��
2.1.8	Ex��cution d'un sondage pour rep��rage de r��seaux	u	6	300,00 ��	1 800,00 ��	10	3 000,00 ��			10,00	3 000,00 ��
Sous-Total HT de Travaux pr��paratoires					6 100,00 ��		7 000,00 ��				7 000,00 ��
2.2	Rue Pierre Coubertin										
2.2.1	Tranch��es										
2.2.1.1	D��molition de chauss��e en enrob��s sous voie communale	m��	205,00	3,60 ��	738,00 ��	300,00	1 080,00 ��	172,50	621,00 ��	472,50	1 701,00 ��
2.2.1.2	D��pose de bordures et caniveaux existants	ml	10,00	5,00 ��	50,00 ��			9,00	45,00 ��	9,00	45,00 ��
2.2.1.3	D��coupage des enrob��s �� la disquesue sur toute l'��paisseur du rev��tement	ml	410,00	2,60 ��	1 066,00 ��	410,00	1 066,00 ��			410,00	1 066,00 ��
2.2.1.4	D��molition de dalle b��ton sur 30 cm	m��	5,00	50,00 ��	250,00 ��	5,00	250,00 ��			5,00	250,00 ��
2.2.1.5	Tranch��e d'adduction d'eau - Evacuation des d��blais �� la d��charge	ml	285,00	36,00 ��	10 260,00 ��	285,00	10 260,00 ��			285,00	10 260,00 ��
2.2.1.6	Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur normalis��	ml	285,00	0,30 ��	85,50 ��	285,00	85,50 ��			285,00	85,50 ��
2.2.1.7	Fourniture et mise en place de mat��riaux roul��s 4/10	ml	285,00	6,00 ��	1 710,00 ��	285,00	1 710,00 ��			285,00	1 710,00 ��
2.2.1.8	Fourniture et mise en place de concass�� 0/31.5 pour remblaiement de tranch��e	m��	170,00	19,00 ��	3 230,00 ��	170,00	3 230,00 ��			170,00	3 230,00 ��
2.2.1.9	Plus-value au prix de tranch��e pour croisement de groupe de r��seaux existants	ft	1,00	500,00 ��	500,00 ��	1,00	500,00 ��			1,00	500,00 ��
2.2.1.10	Plus-value au prix de tranch��e pour longement de r��seau existant	ml	205,00	2,00 ��	410,00 ��	205,00	410,00 ��			205,00	410,00 ��
Sous-Total HT de Tranch��es					18 299,50 ��		18 591,50 ��		666,00 ��		19 257,50 ��
2.2.2	Canalisations										
2.2.2.1	Fourniture et pose de canalisation DN 60 Fonte standard 2GS en tranch��es ouvertes	ml	205,00	48,00 ��	9 840,00 ��	205,00	9 840,00 ��			205,00	9 840,00 ��
2.2.2.2	Fourniture et pose de canalisation poly��thyl��ne HD ��25 PN16 en tranch��es ouvertes	ml	80,00	7,00 ��	560,00 ��	80,00	560,00 ��			80,00	560,00 ��
2.2.2.3	Plus value au prix de canalisation de branchement PEHD pour pose sous fourreau DN50	ml	80,00	4,00 ��	320,00 ��	80,00	320,00 ��			80,00	320,00 ��
2.2.2.4	Fourniture et mise en place d'un regard de comptage type Desmoules	u	17	360,00 ��	6 120,00 ��	17	6 120,00 ��			17,00	6 120,00 ��
2.2.2.5	Fourniture et mise en place d'une ventouse de 40	u	1	850,00 ��	850,00 ��	1	850,00 ��			1,00	850,00 ��
2.2.2.6	Fourniture et mise en place d'une plaque pleine DN 60 Fonte	u	1	30,00 ��	30,00 ��	1	30,00 ��			1,00	30,00 ��
2.2.2.7	Suppression d'une bouche �� cl�� existante abandonn��e	u	17	25,00 ��	425,00 ��	17	425,00 ��			17,00	425,00 ��
2.2.2.8	Fourniture et pose de robinet vanne DN 60	u	1	286,00 ��	286,00 ��	1	286,00 ��			1,00	286,00 ��
2.2.2.9	Branchement particulier DN 20 PEHD ��25	u	17	400,00 ��	6 800,00 ��	17	6 800,00 ��			17,00	6 800,00 ��
2.2.2.10	But��e b��ton des ouvrages hydrauliques	ft	1,00	250,00 ��	250,00 ��	1,00	250,00 ��			1,00	250,00 ��
2.2.2.11	Essai de pression, d��sinfection et analyse	ft	1,00	2,00 ��	2,00 ��	1,00	2,00 ��			1,00	2,00 ��
2.2.2.12	Raccordement sur canalisation fonte existante : DN 60 sur DN 100 (Rue du Stade)	u	1	960,00 ��	960,00 ��	1	960,00 ��			1,00	960,00 ��
2.2.2.13	Construction d'une vidange DN 40 et canalisation d'��vacuation	u	1	450,00 ��	450,00 ��	1	450,00 ��			1,00	450,00 ��
Sous-Total HT de Canalisations					26 893,00 ��		26 893,00 ��				26 893,00 ��
2.2.3	R��fections										
2.2.3.1	R��fection de chauss��e existante en b��ton bitumineux 0/10 �� raison de 150 kg/m��	m��	270,00	36,70 ��	9 909,00 ��						
2.2.3.2	Fourniture et pose de bordures de type normalis�� T2 de la classe U	ml	10,00	62,00 ��	620,00 ��						
2.2.3.3	Fourniture et mise en ��uvre de sablon sur 6 cm d'��paisseur	m��	15,00	17,00 ��	255,00 ��						
2.2.3.4	Tra��age �� la peinture routi��re de bande stop Tel que d��fini au CCTP	u	1	175,00 ��	175,00 ��						
Sous-Total HT de R��fections					10 959,00 ��				17 878,50 ��		17 878,50 ��

Accus   de r  ception du Minist  re de l'Int  rieur
042-200065894-20260205-342026-AU
Accus   certifi   ex  cutoire
R  ception par le pr  fet : 05/02/2026



Saisie des offres

Lot unique : Adduction d'eau potable

						Modificatif n°2					
		MARCHE				CHOLTON		TPCF		TOTAL	
N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.	Quantité	Montant H.T.	Quantité	Montant H.T.	Quantité	Montant H.T.
2.2.4	Reprise entrées										
2.2.4.1	Dépose de bordures et caniveaux existants	ml	60,00	5,00 €	300,00 €						
2.2.4.2	Démolition d'ouvrage d'assainissement type regard à grille	u	3	35,00 €	105,00 €			2	70,00 €	2,00	70,00 €
2.2.4.3	Terrassement sur une épaisseur moyenne de 10 cm	m²	100,00	5,00 €	500,00 €						
2.2.4.4	Réglage et compactage du fond de forme	m²	100,00	0,60 €	60,00 €						
2.2.4.5	Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de réglage sous chaussée	m²	100,00	7,00 €	700,00 €						
2.2.4.6	Fourniture et pose de bordures de type normalisé T2 de la classe U	ml	60,00	62,00 €	3 720,00 €						
2.2.4.7	Regard à grille 0.75 x 0.30 grille	u	3	350,00 €	1 050,00 €			2	700,00 €	2,00	700,00 €
2.2.4.8	Réfection de chaussée existante en béton bitumineux 0/10 à raison de 150 kg/m²	m²	130,00	22,00 €	2 860,00 €			7,50	165,00 €	7,50	165,00 €
2.2.4.9	Réfection de dalle béton identique à l'existant	m²	15,00	85,00 €	1 275,00 €						
2.2.4.10	Mise à niveau de regard grille ou de visite	u	3	81,00 €	243,00 €			3	243,00 €	3,00	243,00 €
Sous-Total HT de Reprise entrées					10 813,00 €				1 178,00 €		1 178,00 €
Sous-Total HT de Rue Pierre Coubertin					66 964,50 €		45 484,50 €		19 722,50 €		65 207,00 €
2.3	Rue Roger Rivière										
2.3.1	Tranchées										
2.3.1.1	Démolition de chaussée en enrobés sous voie communale	m²	210,00	3,60 €	756,00 €	265,00	954,00 €	64,00	230,40 €	329,00	1 184,40 €
2.3.1.2	Dépose de bordures et caniveaux existants	ml	10,00	5,00 €	50,00 €			21,00	105,00 €	21,00	105,00 €
2.3.1.3	Découpage des enrobés à la disqueuse sur toute l'épaisseur du revêtement	ml	420,00	2,60 €	1 092,00 €	420,00	1 092,00 €			420,00	1 092,00 €
2.3.1.4	Tranchée d'adduction d'eau - Evacuation des déblais à la décharge	ml	275,00	36,00 €	9 900,00 €	275,00	9 900,00 €			275,00	9 900,00 €
2.3.1.5	Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur normalisé	ml	275,00	0,30 €	82,50 €	275,00	82,50 €			275,00	82,50 €
2.3.1.6	Fourniture et mise en place de matériaux roulés 4/10	ml	275,00	6,00 €	1 650,00 €	275,00	1 650,00 €			275,00	1 650,00 €
2.3.1.7	Fourniture et mise en place de concassé 0/31.5 pour remblaiement de tranchée	m³	165,00	19,00 €	3 135,00 €	165,00	3 135,00 €			165,00	3 135,00 €
2.3.1.8	Plus-value au prix de tranchée pour croisement de groupe de réseaux existants	ft	1,00	500,00 €	500,00 €	1,00	500,00 €			1,00	500,00 €
2.3.1.9	Plus-value au prix de tranchée pour longement de réseau existant	ml	210,00	2,00 €	420,00 €	210,00	420,00 €			210,00	420,00 €
Sous-Total HT de Tranchées					17 585,50 €		17 733,50 €		335,40 €		18 068,90 €
2.3.2	Canalisations										
2.3.2.1	Fourniture et pose de canalisation DN 60 Fonte standard 2GS en tranchées ouvertes	ml	210,00	48,00 €	10 080,00 €	210,00	10 080,00 €			210,00	10 080,00 €
2.3.2.2	Fourniture et pose de canalisation polyéthylène HD Ø25 PN16 en tranchées ouvertes	ml	65,00	7,00 €	455,00 €	65,00	455,00 €			65,00	455,00 €
2.3.2.3	Plus value au prix de canalisation de branchement PEHD pour pose sous fourreau DN50	ml	65,00	4,00 €	260,00 €	65,00	260,00 €			65,00	260,00 €
2.3.2.4	Fourniture et mise en place d'un regard de comptage type Desmoules	u	15	360,00 €	5 400,00 €	15	5 400,00 €			15,00	5 400,00 €
2.3.2.5	Fourniture et mise en place d'une ventouse de 40	u	1	850,00 €	850,00 €	1	850,00 €			1,00	850,00 €
2.3.2.6	Fourniture et mise en place d'une plaque pleine DN 60 Fonte	u	1	30,00 €	30,00 €	1	30,00 €			1,00	30,00 €
2.3.2.7	Suppression d'une bouche à clé existante abandonnée	u	15	25,00 €	375,00 €	15	375,00 €			15,00	375,00 €
2.3.2.8	Fourniture et pose de robinet vanne DN 60	u	1	286,00 €	286,00 €	1	286,00 €			1,00	286,00 €
2.3.2.9	Branchement particulier DN 20 PEHD Ø25	u	15	400,00 €	6 000,00 €	15	6 000,00 €			15,00	6 000,00 €
2.3.2.10	Butée béton des ouvrages hydrauliques	ft	1,00	250,00 €	250,00 €	1,00	250,00 €			1,00	250,00 €
2.3.2.11	Essai de pression, désinfection et analyse	ft	1,00	2,00 €	2,00 €	1,00	2,00 €			1,00	2,00 €
2.3.2.12	Raccordement sur canalisation fonte existante : DN 60 sur DN 100 (Rue du Stade)	u	1	900,00 €	900,00 €	1	900,00 €			1,00	900,00 €
2.3.2.13	Construction d'une vidange DN 40 et canalisation d'évacuation	u	1	450,00 €	450,00 €	1	450,00 €			1,00	450,00 €
Sous-Total HT de Canalisations					25 338,00 €		25 338,00 €				25 338,00 €
2.3.3	Réfections										
2.3.3.1	Réfection de chaussée existante en béton bitumineux 0/10 à raison de 150 kg/m²	m²	265,00	32,60 €	8 639,00 €			321,00	10 464,60 €	321,00	10 464,60 €
2.3.3.2	Fourniture et pose de bordures de type normalisé T2 de la classe U	ml	10,00	62,00 €	620,00 €			21,00	1 302,00 €	21,00	1 302,00 €
2.3.3.3	Fourniture et mise en œuvre de sablon sur 6 cm d'épaisseur	m²	10,00	17,00 €	170,00 €			10,00	170,00 €	10,00	170,00 €
2.3.3.4	Traçage à la peinture routière de bande stop Tel que défini au CCTP	u	1	175,00 €	175,00 €						
Sous-Total HT de Réfections					9 604,00 €						11 936,60 €
2.3.4	Reprise entrées										
2.3.4.1	Dépose de bordures et caniveaux existants	ml	35,00	5,00 €	175,00 €						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20260205-342026-AU

Accusé certifié expéditeur

Réception par le préfet : 05/02/2026



Saisie des offres

Lot unique : Adduction d'eau potable

						Modificatif n��2					
		MARCHE				CHOLTON		TPCF		TOTAL	
N��	D��signation	U	Quantit��	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.	Quantit��	Montant H.T.	Quantit��	Montant H.T.	Quantit��	Montant H.T.
2.3.4.2	D��molition d'ouvrage d'assainissement type regard �� grille	u	3	35,00 ��	105,00 ��			3	105,00 ��	3,00	105,00 ��
2.3.4.3	Terrassement sur une ��paisseur moyenne de 10 cm	m��	80,00	5,00 ��	400,00 ��						
2.3.4.4	R��glage et compactage du fond de forme	m��	80,00	0,60 ��	48,00 ��						
2.3.4.5	Concass�� 0/31.5 sur 5 cm pour couche de r��glage sous chauss��e	m��	80,00	7,00 ��	560,00 ��						
2.3.4.6	Fourniture et pose de bordures de type normalis�� T2 de la classe U	ml	35,00	62,00 ��	2 170,00 ��						
2.3.4.7	Regard �� grille 0.75 x 0.30 grille	u	3	350,00 ��	1 050,00 ��			3	1 050,00 ��	3,00	1 050,00 ��
2.3.4.8	R��fection de chauss��e existante en b��ton bitumineux 0/10 �� raison de 150 kg/m��	m��	80,00	22,00 ��	1 760,00 ��			8,00	176,00 ��	8,00	176,00 ��
2.3.4.9	Mise �� niveau de regard grille ou de visite	u	3	81,00 ��	243,00 ��			3	243,00 ��	3,00	243,00 ��
Sous-Total HT de Reprise entr��es					6 511,00 ��				1 574,00 ��		1 574,00 ��
Sous-Total HT de Rue Roger Riv��re					59 038,50 ��		43 071,50 ��		13 846,00 ��		56 917,50 ��
2.4	Rue Jules Rimet										
2.4.1	Fourniture et mise en place d'un regard de comptage type Desmoules y compris terrassement	u	16	432,00 ��	6 912,00 ��	16	6 912,00 ��			16,00	6 912,00 ��
2.4.2	R��fection de chauss��e existante en b��ton bitumineux 0/10 �� raison de 150 kg/m�� autour de l'ouvrage	m��	20,00	31,00 ��	620,00 ��			20,00	620,00 ��	20,00	620,00 ��
Sous-Total HT de Rue Jules Rimet					7 532,00 ��		6 912,00 ��		620,00 ��		7 532,00 ��
Sous-Total HT de Rue Jules Rimet / Roger Riv��re / Pierre Coubertin					139 635,00 ��		102 468,00 ��		34 188,50 ��		136 656,50 ��
PN01	Montage des compteurs dans les regards ext��rieurs et rel��ve du volume d'eau des compteurs existants	U	24	50,00 ��		24,00	1 200,00 ��			24,00	1 200,00 ��
TOTAL H.T. du lot....					279 561,00 ��		103 668,00 ��		175 776,30 ��		279 444,30 ��
T.V.A. 20,00%....					55 912,20 ��		20 733,60 ��		35 155,26 ��		55 888,86 ��
TOTAL T.T.C. DU LOT....					335 473,20 ��		124 401,60 ��		210 931,56 ��		335 333,16 ��

Accus   de r  ception - Minist  re de l'Int  rieur

042-200065894-20260205-342026-AU

Accus   certifi   ex  cutoire

R  ception par le pr  fet : 05/02/2026