


DÉROULÉ DE L'ÉTUDE

2026

/ 2027



**! Calendrier estimatif
hors délais de validation**

EN RÉSUMÉ

PHASE 1 · DIAGNOSTIC

État des lieux de l'existant

DÉLAI · 4 mois

(hors temps de validation)

LIVRABLE *Format PDF*

- un **Diagnostic** ou double état des lieux de l'identité colorée du bâti des secteurs identifiés de Panissières et de Balbigny

RÉUNIONS

Fin Avril Réunion de lancement

Début septembre Réunion de restitution

Présentation de l'état des lieux et des orientations en matière de coloration

+ sensibilisation "Couleur & construction"
/ conseil des maires

- ½ journée: sensibilisation couleur
 - ½ journée : rendu du Diagnostic
- À préciser lors de la réunion de lancement

PHASE 2 · NUANCIERS

Palettes, prescriptions, outils...

DÉLAI · 3 mois

(hors temps de validation)

LIVRABLES *Format PDF*

- Un **Nuancier** comprenant deux "sous-nuancier" applicables aux secteurs identifiés : cœur d'îlot Paul Bert à Panissières & cœur d'îlot Jeanne Giraud / 11 Novembre et Axe D1082 à Balbigny

RÉUNIONS

Début Décembre. Réunion de restitution

Présentation des nuanciers : palettes et orientations couleur, applicables à chaque secteur

+ Formation "couleur et nuancier" aux services instructeurs

- ½ journée : formation services instructeurs/
 - ½ journée : rendu du Nuancier
- À préciser lors de la réunion de lancement

PHASE 3 · DOCUMENTS RÉFÉRENTS

DÉLAI · 1 mois

(hors temps de validation)

LIVRABLES *Formats PDF et papier*

- un **Cahier de Couleurs** pour chaque commune *Format PDF et format papier*
- un **tableau d'équivalences**
- un **"Nuancier Guide"**, pour les services

RÉUNION

Début Janvier Réunion de restitution

Présentation des documents à destination des services et des usagers

NB / réunion en visio.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20260309-722026-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/03/2026

COÛT DE L'ÉTUDE

DEVIS POUR LA RÉALISATION DE NUANCIERS APPLICABLES AUX COMMUNES DE PANISSIÈRES ET BALBIGNY (sur secteurs définis)

Le présent devis récapitule l'ensemble de la tranche ferme. Toutes les réunions sont incluses dans les prix proposés.

Les coûts pour la "sensibilisation couleur" et la "formation couleur" comprennent le temps de conception du contenu des documents et la prestation sur place.

Coût jour ht /

Comm'uneCouleur / 650 €

Coût Réunion présentiel/ 350 €

Coût Réunion visio / 200 €



Sophie Garcia

Le 24 février 2026 à Annecy

DÉCOMPOSITION DE LA MISSION	JOURS	SOUS-TOTAL
Étude pour l'élaboration de deux nuanciers" · Panissières & Balbigny		
PHASE I : DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE		
Réunion 1/ lancement de l'étude		350
ANALYSE DU TERRITOIRE		
Relevés sur site + mesures des couleurs in situ	2 ½	1625
Réalisation (recherches historiques, collecte, classement, analyses...)	6	3900
Mise en forme du diagnostic	3	1950
Réunion 2: restitution sur place		350
Sensibilisation "Couleur et construction" / conseil des Maires	½	600
SOUS-TOTAL PHASE 1	12	8775
PHASE II : NUANCIERS		
Réalisation : palettes, prescriptions, outils, simulations	5	3250
Mise en forme du dossier	3	1950
Réunion 3 : restitution		350
Formation Couleur / services instructeurs (préparation et prestation)	½	600
SOUS-TOTAL PHASE 2	8 ½	6150
PHASE III : DOCUMENTS RÉFÉRENTS		
Réalisation du document technique : "Nuancier Guide"	1	650
Conception des Cahiers de couleurs et du tableau d'équivalences	2	1300
Élaboration de 4 fiches-façades (simulations de coloration)	2 ½	1625
Réunion 4 : visio		200
SOUS-TOTAL PHASE 3	5 ½	3775
TOTAL	26	18700
TVA 20%		3740
TOTAL TTC		22440

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-200065894-20260309-722026-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/03/2026