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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N°4 1 

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public. 
 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 
 
Communauté de Communes de Forez-Est 
Représentée par le Président,  
Monsieur Pierre VERICEL 
13 Avenue Jean Jaurès 
42110 FEURS 
Téléphone : 04.77.28.29.30 

 

B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 
 
SAS CECOIA 
7 Rue Jacquard 
ZA du Bac 
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES 
Siret : 343 167 136 00021 
Téléphone : 04.77.56.23.05 
Courriel : travaux@groupececoia.fr 
  

C - Objet du marché public 

 

◼  Objet du marché public: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser 
également l’objet et la dénomination du lot concerné.) 
 
Aménagement du futur siège de la Communauté de Communes de Forez-Est 
 
Lot N°4 charpente bois - couverture 
 
◼ Date de la notification du marché public : 20 janvier 2023 
 
◼ Durée d’exécution du marché public : le délai d'exécution (hors période de préparation de chantier) propre au lot n°4 
est de 5 mois. 
 
◼  Montant initial du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 265 608,54 € 

▪ Montant TTC : 318 730,25 € 
 

 
1   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 

mailto:travaux@groupececoia.fr
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D - Objet de l’avenant 
 

◼  Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des modifications 
apportées.) 

 
Article 1 : objet de l’avenant 
Le présent avenant annule et remplace l’avenant 3 en raison d’une erreur sur le montant total du nouveau marché. 
 
Le présent avenant correspond aux travaux complémentaires suivants : 
 

-  Travaux complémentaires dus à la transformation de la charpente au droit du toit des constructions 
riveraines et comprenant les travaux détaillés sur le devis N°20231676, pour un montant total HT de 
1 735.67€ (Avenant 3 annulé et remplacé) 

- Travaux de dépose et remplacement des noues érodées et non étanches détaillés dans le devis 
N°20240156 en date du 31/01/2024, pour un montant de 7 997.10€ HT 

- Travaux de modification de 3 raccordements de descentes d’eaux pluviales détaillés dans le devis 
N°20240157 en date du 31/01/2024, pour un montant total de 1 293.27€ HT 

 
Soit un total avenant 4 de 11 026.04€ HT 
 
Article 2 : autres clauses 
 
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables, tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles 
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contentieux. 
 
Article 3 : date d’entrée en vigueur 
 
Le présent avenant prendra effet à la date de sa notification au titulaire. 
 
 
◼ Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 
 
Montant de l’avenant : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 11 026.04 € 

▪ Montant TTC : 13 231.25 € 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 12.76 % 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 299 507.40 € 

▪ Montant TTC : 359 408.88 € 
 





EXE10 – Avenant (lot N°4 Aménagement du futur siège de la CCFE) Page : 3 / 4 

 

 

E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : Feurs , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 

 
 
     Le Président, 
 
     Pierre VERICEL 
 
     Par délégation,  
 
  Le Responsable des Services Finances et Juridique 
 
     Jean-Marc HONORE 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 




