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Libwrtd « Egalicé » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formufaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de 'exécution d'un marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de Communes de Forez-Est
6, place Paul Larue
42110 FEURS

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique,
ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le
mandataire du groupement.]

SERMACO

Impasse René Varennes
42150 LA RICAMARIE
contact@sermaco.fr

Tel: 04 77 80 64 64
SIRET : 38489870600054

= Objet du marché public;
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'aliotissement, préciser
egalement l'objet et la dénomination du lot concems.)

Marché de gestion des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes de Forez-Est.
Lot n°6 : gestion de bas de quai des déchéteries.

2 Date de la notification du marché public : 01/08/2024
2 Durée d'execution du marché public : 72 mois

= Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:5.5% et 10%
= Montant HT: 15 070 666.38 €
= Montant TTC: 16 143 616.63 €

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'éhegitsfige réception - Ministére de lntérieur
Avenant Marché de gestion de: ; déchets ménagers et assimilés: Parge4:20260706-2308026-AU
Accuseé certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 07/07/2026]






D - Objet de Pavenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

L'article L.2194-1 du Code de la Commande Publique autorise la modification d’un marché public lorsque :
1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux :

2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;

3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues |

4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;

5° Les modifications ne sont pas substantielles ;

6° Les modifications sont de faible montant.

Le présent avenant a pour objet les modifications suivantes :

1) Des erreurs de calcul dans le BPU DQE initial doivent étre modifiées :

- Ligne 6.3.1.1 : initialement 38 400 tonnes contre 39 424 tonnes (+ 1 024 tonnes)
- Ligne 6.3.1.2 : initialement 23 040 tonnes contre 23 654 tonnes (+ 614 tonnes)

- Ligne 6.3.1.3 initialement 23 040 tonnes contre 23 654 tonnes (+ 614 tonnes)

- Ligne 6.3.2 : initialement 16 800 tonnes contre 16 960 tonnes (+ 160 tonnes)

- Ligne 6.3.4 : initialement 4 240 tonnes contre 4 200 tonnes (- 40 tonnes)

- Ligne 6.3.5 : initialement 4 240 tonnes contre 4 200 tonnes (- 40 tonnes)

- Ligne 6.3.6 : initialement 4 240 tonnes contre 4 200 tonnes (- 40 tonnes)

- Ligne 6.3.7 : initialement 30 400 tonnes contre 30 624 tonnes (+ 224 tonnes)

- Ligne 6.3.8 initialement 2 160 tonnes contre 2 208 tonnes (+ 48 tonnes)

2) Mise en place du tri du platre sur la déchéterie de Chazelles-sur-Lyon

La CC Forez-Est souhaite mettre en place le tri du platre sur la déchéterie de Chazelles-sur-Lyon a partir du 1¢" juillet
2026. Cette decision est renforcée par les résultats de la campagne de caractérisations réalisées sur les bennes de
« tout-venant ». En effet, des quantités non-négligeables de platre se retrouvent dans le « tout-venant » et la
deécheterie de Chazelles-sur-Lyon dispose de I'espace suffisant pour mettre en place une benne dédiée au sol.

- Ajoutd’une ligne 6.2.7.2 (rotation platre pour la déchéterie de Chazelles-sur-Lyon) : 43,50 € HT/tonne :
qguantité estimée a 600 tonnes soit 26 100.00 € HT

- Ajustement de la quantité pour la ligne 6.1.4 (location d’une benne fermée d’environ 20m? pour le
platre) : quantité ajustée a 367 mois contre 288 mois initialement soit une augmentation de 4 345.00 € HT.

La mise en place du tri du platre sur la déchéterie va avoir pour consequences la baisse de la rotation et du traitement
du tri du tout-venant :

- Ajustement de la quantité pour la ligne 6.2.1.1 (Rotation — Tout-venant enlévement de la pleine benne, mise
en place d'une benne vide vidage des déchets a I'exutoire définit par le titulaire — déchetterie de Chazelles-
sur-Lyon) : quantité ajustée a 5 512 tonnes contre 6 112 tonnes.

- Ajustement de la quantité pour la ligne 6.3.1.1 (Traitement - Tout-venant : réception, tri et valorisation des
encombrants) : quantité ajustée a 38 824 tonnes contre 39 424 tonnes (correction 1° comprise) initialement

- Ajustement de la quantité pour la ligne 6.3.1.2 (Traitement - Tout-venant : évacuation et traitement des refus
de tri (le tonnage facturé ne pourra pas étre supérieur & "100 % - taux de valorisation contractuel du Titulaire"
multiplié par le tonnage mensuel collecté) : quantité ajustée a 23 294 tonnes contre 23 654 tonnes (correction
1° comprise)

Ajustement de la quantité pour la ligne 6.3.1.3 (TGAP) : quantité ajustée a 23 294 tonnes contre 23 654 tonnes
(correction 1° comprise).

Ajustement de la quantité de la ligne 6.3.8 (Traitement — platre) : quantité ajustée a 2 808 tonnes contre 2 208
tonnes (correction 1° comprise).

Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
EXE10-Avenant ~ Marché de gestion des déchets ménagers et assimilEs2-20009ge 20260706/2302526 AU|

Accusé certifié exécutoire

|Récepti0n par le préfet - O?(O?,’2026|






i Incidence financiére de l'avenant

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[0 Non <]  Oui

Montant de I'avenant :
= Montant HT : 55 987.17 €
= % d'écart introduit par I'avenant : 0.37 %

Nouveau montant du marché public ;
=  Montant€ HT: 15 126 653.55 €
=  Montant€ TTC: 16 201 367.23 €

- Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature
Signature numérigue de Claude PERRIER
C I au d S P E R RI E R Date : 2026.06.30 16:57:54 +02'00'

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de Pentité adjudicatrice

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autonité chargée du contréle financier.)

Foe, ddancleon du Gomdond |
T. s BERNE , 1 vicer feaxdenk
op- Chowge das Jinoues o (R oxpedaer
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Signature

m&»g_(u&la é_»_.{‘dﬂiqﬂif: ok dOA MORChE
p

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
R . - Accuseé de réception - Ministére de I'Intérieur
~Marché de gestion des déchets ménagers et assimilég:; 20058884:20280706-2305026-AU|
Accusé certifieé exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 07207ﬂ2026|






Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur

Accuseé certifié exécutlre
Réception par le préfet - 07/07/2026)






G - Notification de I'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.
Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
'EXE10 - Avenant Marché de gestion des déchets ménagers et assimilés:2-200Pame4:20250706-2305026-AU|
Accuseé certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 07207ﬂ2026|






