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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d'avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de 'exécution d’un marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de Communes de Forez-Est
6 place Paul Larue
42110 FEURS BP13

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]
Loire Ascenseurs
22 rue du Puits Rochefort
42100 SAINT ETIENNE
Lot n°14 : Ascenseur

i Objet du marché public :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser
egalement I'objet et la dénomination du lot concemé.)

Construction de la Créche de Rozier-en-Donzy

= Date de la notification du marché public : 7 avril 2026

2 Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA: 20
=  Montant HT : 20 500,00€
= Montant TTC: 24 600,00 €

‘de I'Intérieur

Accuseé certifié exécutire
Réception par le préfet : 24!07!2026|






D - Objet de I’'avenant
Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les madifications, avec ou sans incidence financiere, introduites dans fe marché public par le présent avenant.

Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que I'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

A) Modification du délai global d'exécution des prestations .

Les stipulations de Iarticle 6.1 du CCAP relatives au délai global d'exécution des prestations sont modifiées
comme suit :

Le délai global d'exécution du marché, initialement fixé a seize (16) mois, est porté a dix-huit (18) mois pour
I'ensemble des lots.

Cette modification a pour objet de mettre le CCAP en cohérence avec les plannings prévisionnels d'exécution
établis par la maitrise d'ceuvre, lesquels prévoient une durée d'opération de dix-huit (18) mois.

Nouvelle rédaction de I'article 6.1 du CCAP :

6.1 - Délai global d'execution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de dix-huit (18) mois.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/04/2026.

Le marché débute & compter de sa notification et se termine a la fin de la durée de garantie de parfait achévement.

B) Modification clause « modalités de variation des prix »

Le présent avenant a également pour objet de modifier les dispositions relatives a la révision des prix prévues a
I’article 7.2 du CCAP. Alors que la révision était initialement appliquée lors de I'établissement du décompte
général, les parties conviennent de mettre en place une révision annuelle des prix & la date anniversaire de la
notification du marché, selon les modalités et la formule de révision déja prévu au marche.

Cette modification vise a adapter les conditions d’exécution du marché & son echéancier et a permettre une
prise en compte de I'évolution des conditions économiques pendant la durée d'exécution.

Il convient également de venir corriger une erreur matérielle concernant I'indice utilisé pour la formule de révision.
Il conviendra d’utiliser I'indice : BT48 - Index du batiment — Ascenseurs— Base 2010

Les autres stipulations du marché demeurent inchangées.
Nouvelle rédaction de I'article 7.2 du CCAP :
7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 03/2026 ; ce mois est
appelé " mois zéro ". L'indice de référence a retenir est celui connu en mars 2026.

Les prix sont révisés annuellement & la date anniversaire de la notification du marche par application aux prix du
marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Le coefficient Cn est determiné par les formules suivantes :
Lot 14 : Cn = 100.0% (BT48 (n) / BT48 (0))

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zero.
SR et T ~ Marché de travaux « Construction O psieRELD
EXE10-Avenant " enDonzy » _ e S |o42’:200%%02&%231&&20%:@|
Accuseé certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 24(07?2026|
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Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui connu a la date de ladite révision.

La revision définitive des prix s'opére sur la base de |a derniére valeur d'index connue au moment de I'application
de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuee.

Toutes les autres stipulations du marché demeurent inchangeées et continuent de produire leur plein effet.

& Incidence financiére de l'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marcheé public :
(Cocher la case correspondante.)

X Non [Joui

Montant de I'avenant :
* TauxdelaTVA:
*= Montant HT :
= Montant TTC:

= % d'écart introduit par I'avenant :

Nouveau montant du marché public :
* TauxdelaTVA:
= Montant HT :
* Montant TTC:

io la cmm de Rozlelaccuse de réception = Ministére de ['Intérieur
Marché de travaux « c::l:lslt)rg:tzyl; de ) 2 W mag 43260723 262076 AU

Accuseé certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 24(07?2026|
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Nom, prénom et qualité

i ignat
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du controle financier.)

A: EELRS............ e 92101196

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entite adjudicatrice)

Par délégation du Président,

Le 2™ vice-président en charge des
finances et prospectives, des affaires
juridiques et des marchés publics
Monsieur Didier BERNE

Accuseé certifié exécutoire

Réception par le préfet - 24/07/2026)






‘G - Notification de I'avenant au titulaire du marché public

“ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

* En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de faccord-cadre.)

- En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et |

‘heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.

' Accuse de réception - Ministére de I'Intérieur
SR, e Marché de travaux « Construction de la Créche de Rozler e
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* Accusé certifié exécutoire

|Récepti0n par le préfet - 24(07?2026|






