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Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modele d'avenant, qui peut étre ufilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de 'exécution d’'un marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de Communes de Forez-Est
6 place Paul Larue
42110 FEURS BP13

{Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de f'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

SAS POTEL ORAIN
750 Route d’Epeluy
42450 SURY LE COMTAL

Lot n°4 Murs en pisé

2 Objet du marché public :
(Reprendre e contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également l'objet et la dénomination du lot concemé.)

Construction de la Créche de Rozier-en-Donzy

% Date de la notification du marché public : 13 avril 2026

 Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20
=  Montant HT : 27 500,40 €
= Montant TTC: 33 000,48 €

de I'Intérieur

Accuseé certifié exécutoire
Réception par le préfet - 24/07/2026)






D - Objet de 'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiere, introduites dans le marché public par fe présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

A) Modification du délai global d'exécution des prestations

Les stipulations de Iarticle 6.1 du CCAP relatives au délai global d'exécution des prestations sont modifiees
comme suit :

Le délai global d'exécution du marché, initialement fixé a seize (16) mois, est porté & dix-huit (18) mois pour
I'ensemble des lots.

Cette modification a pour objet de mettre le CCAP en cohérence avec les plannings prévisionnels d'exécution
établis par la maitrise d'ceuvre, lesquels prévoient une durée d'opération de dix-huit (18) mois.

Nouvelle rédaction de I'article 6.1 du CCAP :

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de dix-huit (18) mois.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/04/2026.

Le marché débute a compter de sa notification et se termine a la fin de la durée de garantie de parfait achévement.

B) Modification clause « modalités de variation des prix »

Le présent avenant a également pour objet de modifier les dispositions relatives a la révision des prix prévues a
I’article 7.2 du CCAP. Alors que la révision était initialement appliquée lors de |'établissement du décompte
général, les parties conviennent de metire en place une révision annuelle des prix a la date anniversaire de la
notification du marché, selon les modalités et la formule de révision déja prévu au marcheé.

Cette modification vise a adapter les conditions d’exécution du marche a son échéancier et a permetire une prise
en compte de I'évolution des conditions économiques pendant la durée d'exécution.

Les autres stipulations du marché demeurent inchangees.

Nouvelle rédaction de P’article 7.2 du CCAP :
7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 03/2026 ; ce mois est
appelé " mois zéro ". L'indice de référence a retenir est celui connu en mars 2026.

Les prix sont révisés annuellement a la date anniversaire de la notification du marché par application aux prix du
marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Le coefficient Cn est déterminé par les formules suivantes :
Lot4 : Cn=100.0% (BTO1 (n)/ BTO1 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de revision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de reférence au mois zero.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui connu a la date de ladite révision.

e R Marché de travaux « Construction de la Créche de/RoZfefe réception - Ministére de lntérieur
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Accuse certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 24(07?2026|






La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de I'application
de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Toutes les autres stipulations du marché demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.

i Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

X Non [COui

Montant de I'avenant :
= TauxdelaTVA:
= Montant HT :
= Montant TTC:

= % d'écart introduit par I'avenant :

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:
=  Montant HT :
= Montant TTC:

'EXE10 — Avenant e Marchedetravaux «Canstructio .' de |ac]-éch&deRaz|eﬁcchde [ﬁf:?pggn -}dinis_tére de I'Intérieur
SR enDenzy» | [p42-200065894-20260723-2662026-AU]
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'E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne gu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrle financier.)

EXE10 - Avenant

~ Marché de travaux « C

A FEORS..... e .. 231031396

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de 'entité adjudicatrice)

Par délégation du President,

Le 2°™ vice-président en charge des
finances et prospectives, des affaires
juridiques et des marchés publics
Monsieur Didier BERNE

t _ommunauté de Communes
de Forez-Est

Place Paul Larue BP13
42110 FEURS )

- Ministére de 'intérieur

onstruction de la Créche de K84iaH° " ‘
nDonzy» |042:20006585 32662026

Accuse certifié exécutoire

|Récepti0n par le préfet - 24(07?2026|






G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre. )

- En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019,
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