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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N°1

Le formulaire EXE10 est un modéle d'avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’'un marché public.

A - ldentification du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de Communes de Forez-Est
6 place Paul Larue
42110 FEURS BP13

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]
LES TOITS DE LA LOIRE
28 Rue des Grands Chénes
42600 MONTBRISON
Lot n°6 Couverture zinc-étanchéité-zinguerie

C - Objet du marché public

Objet du marché pubilic :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser
également l'objet et la dénomination du lot concemé.)

Construction de la Créche de Rozier-en-Donzy

' Date de la notification du marché public : 13 avril 2026

' Montant initial du marche pubilic :
= TauxdelaTVA:20
= Montant HT : 97 382,20 €
= Montant TTC: 116 858,64 €

Marché de travaux « Construction de la Créche de Roziércusg e réception - Mjnistére de I'intérieur
: en Donzy » |042-20{l(?69)394—20260723-2662{126-AU|
Accuseé certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 24(07?2026|
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D - Objet de I’avenant

' Modiffications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public par le présent falven‘ant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

A) Modification du délai global d'exécution des prestations

Les stipulations de I'article 6.1 du CCAP relatives au délai global d'exécution des prestations sont modifiées
comme suit :

Le délai global d'exécution du marchg, initialement fixé a seize (16) mois, est porté a dix-huit (18) mois pour
I'ensemble des lots.

Cette modification a pour objet de mettre le CCAP en cohérence avec les plannings prévisionnels d'exécution
établis par la maftrise d'ceuvre, lesquels prévoient une durée d'opération de dix-huit (18) mois.

Nouvelle rédaction de I'article 6.1 du CCAP :

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le delai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de dix-huit (18) mois.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/04/2026.

Le marche débute a compter de sa notification et se termine a la fin de la durée de garantie de parfait achévement.

B) Modification clause « modalités de variation des prix »

Le présent avenant a également pour objet de modifier les dispositions relatives a la révision des prix prévues a
Particle 7.2 du CCAP. Alors que la révision était initialement appliquée lors de I'établissement du decompte
general, les parties conviennent de mettre en place une révision annuelle des prix a la date anniversaire de la
notification du marche, selon les modalités et la formule de révision déja prévu au marché.

Cette modification vise a adapter les conditions d’exécution du marché a son échéancier et 4 permettre une prise
en compte de I'évolution des conditions économiques pendant la durée d’exécution.

Les autres stipulations du marché demeurent inchangées.

Nouvelle rédaction de I'article 7.2 du CCAP :
7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marche sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 03/2026 : ce mois est
appelé " mois zéro ". L'indice de référence a retenir est celui connu en mars 2026.

Les prix sont révisés annuellement & la date anniversaire de la notification du marché par application aux prix du
marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Le coefficient Cn est déterminé par les formules suivantes :
Lot 6 : Cn =100.0% (BT34 (n)/ BT34 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui connu a la date de ladite révision.

~ Marché de travaux « Construction de la Créche de | 3 de réception - Ministere de fnicrieur
R e _en Donzy » " [042-2000693388060 23 2662025-AU

Accuse certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 24(07?2026|
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La révision définitive des prix s'opére sur la base de |la derniere valeur d'index connue au moment de |'application
de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Toutes les autres stipulations du marché demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.

@ Incidence financiére de 'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case corresponidante.)

X Non CJoui

Montant de I'avenant .
= TauxdelaTVA:
=  Montant HT :
= Montant TTC:

= % d'écart introduit par I'avenant :

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:
=  Montant HT :
* Montant TTC:

EXE10 — Avenant Marché de travaux « anstru_c:ﬁoq de la Créche de Rozieruse de recg:pim;s MI?Iste{ egde IIntérieur
e e e e el en Donzy » s |042_20 4720260723-266 026-AU|
Accuse certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 24(07?2026|






E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

A PEURS.........le.2AX]0 28

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Par délégation du Président,

Le 2°™ vice-président en charge des
finances et prospectives, des affaires
juridiques et des marchés publics
Monsieur Didier BERNE

munauté de Communes
de Forez-Est
_— lace Paul Larue BP13

42110 FEURS
Ty

i5¢ de réception - Ministére de l'intérieur
s 0, B
Accuseé certifié exécutoire

|Récepti0n par le préfet - 24(07?2026|
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G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public

= En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

= En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et 'heure d’accusé de réception de la présente nolification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.

) P X « C v | C i cuse de réception - Ministére de l'Intérieur
EXE10 — Avenant Marché de travaux « Construction de la Créche de Rozigrcusq,de fece :
en Donzy » : . 94-20260723-2662026-AU
Accusé certifié exécutoire
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