g]l

Liberté « Egalilé « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N°1

Le formulaire EXE10 est un modeéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)
Communauté de Communes de Forez-Est

6 place Paul Larue
42110 FEURS BP13

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

BOBTP
10 Montée du Dr Schweitzer
42130 BOEN-SUR-LIGNON

AD-LAB
7 ZA du Plat du Pin
69690 BRUSSIEU

C - Objet du marché public

Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Marché de prestations de services pour la réalisation de diagnostics amiante a Balbigny
Date de la notification du marché public : 4 mars 2026
Durée d’exécution du marché public : 3 semaines

Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA: ... 200
= Montant HT : 5 630.00 €
* Montant TTC: 6 756.00 €

Prestations de services Diagnostics amiante HAP/§cuse de réception - Ministere de ['lntérieur
Balbigny |042_20006533?30‘260330_68_202E_AU|
Accusé certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 30(03,’2026|
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D - Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiere, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiere de chacune des modifications
apportées.)

L’article L.2194-1 du CCP prévoit que les marchés publics peuvent étre modifiés sans nouvelle procédure de mise
en concurrence dans certains cas précis, notamment :

e Lorsque les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux.

e Lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires.

¢ Lorsque les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues.

Une augmentation du nombre d’analyse d’amiante est nécessaire a la suite des carottages réalisés démontrant de
nombreuses structures épaisses et multicouches nécessitant de revoir les prix du marché conformément au devis
ci-dessous :

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[] Non XI  Oui

Montant de I'avenant :
= TauxdelaTVA:...............
= MontantHT: ......... 2170.00€ ........coeiiinne
= MontantTTC: ...... 2604.00€.........cevinnenns

» % d’écart introduit par 'avenant : ............

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA: ...,
= MontantHT: ............... 7 800.00€...............
= MontantTTC: ......... 9360.00€..................

Prestations de services Diagnostics amiante HAP/§cuse de réception - Ministere de ['lntérieur
Balbigny |042_20006533?30‘260’530_68_202E_AU|
Accusé certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 30(03,’2026|
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E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Prestations de services Diagnostics amiante HAP/§cuse de réception - Ministere de ['lntérieur
EXE10 — Avenant . 3965 3 4
Balbigny 042-20006589%-20260330-98-2025-AU|

Accuse certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 30(03,’2026|






G - Notification de ’avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recgue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

Prestations de services Diagnostics amiante HAP/§cuse de réception - Ministere de ['lntérieur
Balbigny |042_2000658353{)'260330_68_202%_AU|
Accusé certifié exécutoire
|Récepti0n par le préfet - 30(03,’2026|
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Forez Est Communauté de Communes Réf.: 52053
Travaux sur les réseaux humides: —
= =
Secteur 1: RD1-RD10 -
Secteur 2: Rue du Nord - Rue de I'Industrie - Rue de Beaujeu
Commune de BALBIGNY
Diagnhostic amiante et HAP dans les enrobés
AVENANT FINANCIER
R . . - Q . Q Prix
N Désignation Unités . |Qréelles . Montant H.T.
marché avenant | Unitaire HT
SECTEUR 1:RD1 - RD10
Poste 1 - Travaux préparatoires
1.1.1 |Installation et préparation de chantier F 1,00 1,00 120,00 €
Sous total - Poste 1 - Travaux préparatoires
Poste 2 - Carottages et analyses dans les enrobés
1.2.1 |Réalisation du prélevement a la carotteuse dans les enrobés et rebouchage u 20,00 18,00 -2,00 30,00 € -60,00 €
avec un produit de scellement a prise rapide de couleur identique au
revétement existant type Parex Lanko, Weber ou similaire
1.2.2 |Analyse amiante U 25,00 52,00 27,00 70,00 € 1890,00 €
1.2.3 |Analyse HAP U 25,00 16,00 -9,00 20,00 € -180,00 €
Sous total - Poste 2 - Carottages et analyses 1650,00 €
Poste 3 - Rédaction du rapport
1.3.1 |Rédaction du rapport de repérage amiante et HAP F 1,00 1,00 100,00 €
Sous total - Poste 3 - Rédaction du rapport
SECTEUR 2 : Rue du Nord - Rue de I'Industrie - Rue de Beaujeu
Poste 1 - Travaux préparatoires
2.1.1 [Installation et préparation de chantier F 1,00 1,00 120,00 €
Sous total - Poste 1 - Travaux préparatoires
Poste 2 - Carottages et analyses dans les enrobés
2.2.1 |Réalisation du préléevement a la carotteuse dans les enrobés et rebouchage u 18,00 17,00 -1,00 30,00 € -30,00 €
avec un produit de scellement a prise rapide de couleur identique au
revétement existant type Parex Lanko, Weber ou similaire
2.2.2 |Analyse amiante U 20,00 29,00 9,00 70,00 € 630,00 €
2.2.3 |Analyse HAP U 20,00 16,00 -4,00 20,00 € -80,00 €
Sous total - Poste 2 - Carottages et analyses 520,00 €
Poste 3 - Rédaction du rapport
2.3.1 [Rédaction du rapport de repérage amiante et HAP F 1,00 1,00 100,00 €
Sous total - Poste 3 - Rédaction du rapport
TOTAL H.T. Secteur 1 .... 1 650,00 €
TOTAL H.T. Secteur 2 .... 520,00 €
TOTAL H.T. du lot -90,00 €
BOBTP (Prélevements et rapport) TV.A.2000%  -18,00€
TOTALT.T.C. du lot -108,00 €
TOTAL H.T. du lot 2 260,00 €
AD-LAB (Laboratoire) T.V.A. 20,00 % 452,00 €
TOTALT.T.C. du lot 2712,00 €

TOTAL H T. Secteurs 1 + 2...

2170,00 €J
ur

Accuse de recepnon Ministére de ntéri
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